


# 10 全体スケジュール

項目	平成13(2001)年度		平成14(2002)年度	
	10～12月	1～3月	4～9月	10～3月
行事及び広報		基本計画策定	1000日前イベント	2年前イベント
会場計画・建設・環境		基本設計	実施設計	工事 環境アセス追跡調査 修正評価書公告
協会企画事業		基本計画/プロモート/参加主体設立		実施計画
催事		基本構想・基本計画		実施計画
市民参加			市民参加実行委員会設立 ボランティア協会設立	実施計画
輸送関係		輸送対策協議会設置		
会場運営		安全対策会議設置 医療衛生対策協議会設置	ゴミ処理対策協議会	管理・サービス関係基本計画策定
国際関係		BIE総会 在日外交団報告会 国際シンポジウム	国際諮問委員会 BIE総会 国際シンポジウム	BIE総会 国際企画会議 出展場所割当申請期限
企業・団体等の出展参加	企業説明会	出展参加説明会 参加招請状送付		出展参加契約
営業参加			営業出店基本計画	
入場券制度等		入場制度懇談会設置		
資金	資金計画の随時見直し			

平成 1 5 (2003)年度		平成 1 6 (2004)年度		平成 1 7 (2005)年度	
4 ~ 9 月	1 0 ~ 3 月	4 ~ 9 月	1 0 ~ 3 月	4 ~ 9 月	1 0 ~ 3 月
名誉総裁ご就任 500 日前イベント		1 年前イベント		愛知万博 (3 月 25 日 ~ 9 月 25 日)	
1 年半前券発売		半年前券発売			
		100 日前 イベント			
		展示工事		解体・撤去	
		公式参加者への引渡			
基本設計		工事 / 製作 / テストラン		解体・撤去	
実施設計		製作 / 施工 / テストラン		解体・撤去	
実施計画		制作 / 施工 / 準備			
個別計画		ボランティア募集 / 採用 / 登録 / 研修			
関連工事 ( 駐車場 / ターミナル等 )				撤去・復旧	
		総合想定訓練の実施			
国際諮問委員会 B I E 総会		国際諮問委員会 政府代表者会議 B I E 総会 B I E 総会 公式出展への引渡		国際諮問委員会 国際諮問委員会 運営委員会	
国際シンポジウム		国際シンポジウム		国際シンポジウム	
		建設 / 展示工事		解体・撤去	
営業出店参加説明会開催					



**EXPO**  
2005 AICHI