
⑧ 杭抜き・撤去⑦ 基礎解体⑥ ２階床解体

④ 鉄骨及び外壁パネル撤去③ 万華鏡具装置解体② トップライト解体① 準備

⑤ 鉄骨・外壁撤去

万華鏡具装置

１７年

１０ １１ １２ １ ２ ３

１８年

内部解体

内部・外部足場撤去

準備工事

設備・電気機
器取り外し

音具・切り絵灯
籠・ベンチ撤去

万華鏡装置解体

鉄骨及び外壁撤去

鉄骨・コンクリート壁撤去 杭抜き・撤去

トップライト解体

整地・埋め戻し

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

２階床解体

内部・外部足場組立

基礎解体 検査

■解体全体工程表

作業工程

（別 添）


